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Upitnik o provedbi projekta (desk monitoring)
Program Erasmus+ - KA2: Strateška partnerstva


	Naziv organizacije:
	II. gimnazija


	Naziv projekta:
	DISCOVERING SCIENCE AND MATH THROUGH COOKING

	Broj projekta:
	2017-1-ES01-KA219-037985_2


	Trajanje projekta:

	2 godine

	Kontakt osoba:

	Adriana Ivandić
Ivana Fundurulić

	Kontakt telefon:

	014611832

	Kontakt e-mail:

	adriana.pbk@gmail.com
[bookmark: _GoBack]ifundurulic@gmail.com 

	Datum posljednje provjere od strane Agencije:
	-




Ovaj upitnik služi kako bi se procijenila provedba Vašeg projekta u sadašnjoj fazi te utvrdili ostvareni rezultati za razdoblje od posljednje provjere od strane Agencije do datuma ispunjavanja upitnika. Molimo da odgovorite na sva pitanja u skladu s trenutnom fazom provedbe projekta. Ispunjeni upitnik potrebno je dostaviti na našu adresu elektroničke pošte comenius@mobilnost.hr najkasnije 7 dana od njegovog zaprimanja. 

	Provedba projekta (ispunjava Korisnik)

	1. Provodi li se projekt u skladu s projektnim prijedlogom i vremenskim planom projektnih rezultata i aktivnosti?
 
	[bookmark: Check3]Da |X|     Ne |_|

	2. Opišite dosad provedene projektne aktivnosti/ aktivnosti provedene od zadnje provjere?
- Transnacionalni projektni sastanci - Koliko ste sastanaka dosad održali? Gdje ste ih održali? Koja je bila  svrha  sastanaka?Tko je na njima sudjelovao? 
- Intelektualni rezultati (ako je primjenjivo) - Kako napredujete s izradom intelektualnih rezultata? Što je do sada napravljeno? Tko sudjeluje u izradi intelektualnih rezultata i na koji način dokumentirate njihov rad?
- Transnacionalne aktivnosti učenja podučavanja i osposobljavanja (ako je primjenjivo) -  Koje su od odobrenih aktivnosti dosad održane? Gdje su aktivnosti održane? Koliko je trajala svaka od njih? Tko je na njima sudjelovao? 
- Diseminacija - Koje diseminacijske aktivnosti ste dosad proveli (web stranica projekta, objave za medije, tiskovne konferencije, društvene mreže i dr.)? Ako je primjenjivo - Jeste li održali diseminacijsko događanje (Multiplier event)? Tko su bili sudionici i koji je bio njihov broj? Gdje je održano događanje? Uz koji intelektualni rezultat je događanje povezano?
- Ostale aktivnosti – evaluacija, mjerenje učinka, nadzor, korektivne mjere, lokalne projektne aktivnosti i dr.

	Transnacionalni projektni sastanci 
Održan je prvi transnacionalni projektni sastanak u Španjolskoj, Plasencia na početku prve projektne godine (od 13. do 16. rujna 2017.) na kojem su sudjelovali profesori iz svih partnerskih zemalja (ukupno 17) kako slijedi u nastavku.
IES Gabriel y Galán – Plasencia, Španjolska: Isabel Berrocal, Yolanda Prieto, Eloísa Badillo, Isabel Custodio, Jesús Francisco Rivas, Jesús Sánchez, Alberto Pérez, Alfonso Martínez, Carlos Pulido, Ángela Hernández, Isabel Queralt i Emilia Rodríguez 
Killorgin Community College – Kerry, Irska: Donald O`Reilly , Marieke O`Connor 
Lycee Chres_en de Troyes – Troyes, Francuska: Rosa Gomez
II. gimnazija - Zagreb, Hrvatska: Adriana Ivandić i Eva Velički
Na sastanku je utvrđena raspodjela zadataka i obaveza, analiziran je troškovnik, profesori koji nisu bili članovi eTwinning zajednice upoznati su s platformom TwinSpace i njezinim mogućnostima, dogovoreni su detalji oko prve mobilnosti u Irsku, potvrđeni su datumi svih ostalih mobilnosti, odabrana su tematska područja za STEM projekte i napravljena je evaluacija samog sastanka.

Transnacionalne aktivnosti učenja podučavanja i osposobljavanja
 C1 - 1. mobilnost učenika - Irska, Killorgin Community College, Kerry
Datum: 20. - 27.1.2018.
Sudionici: 20 učenika iz partnerskih zemalja: 8 iz Španjolske, 6 iz Hrvatske  i 6 iz Francuske i 20 učenika domaćina.
     8 profesora: po dva iz svake zemlje.

C2 - 2. mobilnost učenika - Hrvatska, II.gimnazija, Zagreb
Datum: 15. - 21.4.2018.
Sudionici: 18 učenika iz partnerskih zemalja: 6 iz Španjolske, 6 iz Irske, 6 iz Francuske i učenici domaćini (23)
     10 profesora: po dva iz Španjolske, Francuske i Irske, te 4 profesorice iz Hrvatske
Na mobilnostima su provedene sve aktivnosti planirane programom (Prilog).

Diseminacija
Pokrenute su web stranica projekta ( https://stemcooking.wixsite.com/home ), TwinSpace ( https://twinspace.etwinning.net/34786/pages/page/318637)  i otvoreni su profili na društvenim mrežama Facebook (https://www.facebook.com/people/Stemcooking-Erasmus/100022113430812 ), Instagram (https://www.instagram.com/stemcooking/ )  i Twitter (https://twitter.com/stemcooking?lang=es ) na kojima se redovito objavljuju sve informacije vezane za projekt.

Svaka partnerska škola osigurala je prostor u školi, tzv. Erasmus corner u kojem se objavljuju informacije vezane za aktualne projektne aktivnosti.

Sve informacije vezane za projekt redovito se objavljuju i na službenim web stranicama škola svih partnera.

Članak o projektu objavljen je u školskim novinama II. gimnazije - Doping. 

Projekt je 17. travnja 2018. predstavljen na Festivalu znanosti održanom u Tehničkom muzeju u Zagrebu gdje su učenici sudionici projekta (njih 8 - po dvoje iz svake partnerske škole) održali radionicu pod nazivom STEMcooking MakeyMakey Lab.

Ostale aktivnosti

Na samom početku projekta provedena je uvodna evaluacija u obliku upitnika kojim su ispitani svi sudionici projekta kako bi se stvorila slika o trenutnim sposobnostima i znanjima sudionika - od jezičnih sposobnosti do poznavanja različitih alata i platformi koje će se koristiti tijekom provedbe svih aktivnosti. 

Nakon svake mobilnosti provedene su evaluacije mobilnosti kako bi se utvrdili eventualni propusti i poboljšale sljedeće mobilnosti.

Nakon isteka prve projektne godine provedena je evaluacija u obliku upitnika da se utvrdi trenutno stanje, napredak u razvijanju vještina i kompetencija kod svih dionika i naprave prijedlozi za poboljšanja.


	3. Navedite nastala odstupanja u provedbi projektnih aktivnosti u odnosu na planirano projektnim prijedlogom i vremenskim planom projektnih aktivnosti i rezultata (ako je primjenjivo). 

	Na mobilnost u Hrvatsku je umjesto planiranih 7 došlo 6 učenika iz Španjolske jer se jedan učenik neposredno prije puta razbolio i više nije bilo moguće napraviti zamjenu.

	4. Koji je plan projektnih aktivnosti za naredna četiri mjeseca?

	U tijeku je pripremanje aktivnosti za sljedeću mobilnost u Francuskoj koja će se održati od 7. do 13. listopada 2018. 
Od 7. do 9. listopada biti će II. transnacionalni projektni sastanak na kojem će se analizirati evaluacija provedena nakon isteka prve projektne godine, analizirati će se troškovnici i dogovoriti nova zaduženja i aktivnosti za predstojeću mobilnost.
Planira se diseminacija projekta u lokalnim medijima i predstavljanje projekta na županijskim aktivima, uz kontinuiranu diseminaciju na već postojećim web stranicama i društvenim mrežama.


	5. Provodite li projekt u skladu s odobrenim proračunom? Ako ne, molimo navedite odstupanje.

	Prvi transnacionalni projektni sastanak planiran je vrlo rano, a s obzirom da su nam rezultati projektnog natječaja bili poznati tek sredinom kolovoza utrošeno je više novaca za avionske karte od planiranog prema troškovniku projekta. Isto tako Plasencia, gdje je održan prvi sastanak, je od zračne luke u Madridu udaljena više od 200 km pa je bilo potrebno organizirati prijevoz što je također bio dodatni trošak.

	6. Jeste li zadovoljni ulogom partnera u projektu (komunikacija, raspodjela zadataka, izvješćivanje i sl.)? Ako postoje poteškoće, molimo navedite ih.

	Najveće poteškoće uzrokuju jezične barijere, naime, francuski učenici koji su uključeni u projekt vrlo slabo govore engleski jezik pa se teže provode neke aktivnosti. 
Također, Španjolski tim je promijenio koordinatora, a nova koordinatorica ne govori engleski jezik pa sva komunikacija s njezine strane ide na Španjolskom jeziku, ali za sada uspijevamo odraditi sve aktivnosti na vrijeme.
Iako je od strane Agencije apelirano da se projekt ne usmjerava na 3 nego na sva 4 jezika (engleski, francuski, španjolski i hrvatski) i unatoč našim nastojanjima da se hrvatski izjednači s ostalim jezicima povremeno se hrvatski jezik i dalje zanemaruje

	Vaš komentar i/ili pitanja za Agenciju :

	



                                        
Koordinator projekta / osoba odgovorna za sadržaj upitnika: Adriana Ivandić

Datum: 2. rujna 2018.


	Zaključak (ispunjava djelatnik/ca Agencije):


	Upitnik je proveden
	mailom |_|     telefonski |_|

	Jesu li postojale poteškoće u komunikaciji s korisnikom (kašnjenje s izvješćem, neodgovaranje na telefonski poziv  i sl.)
	Da |_|     Ne |_|

	Postoje značajna odstupanja od planiranog projektnim prijedlogom i vremenskim planom.
	Da |_|     Ne |_|

	Uočena odstupanja negativno su utjecala na kvalitetu provedbe.
	Da |_|     Ne |_|

	Potreban dodatan nadzor/praćenje od strane Agencije.
	Da |_|     Ne |_|

	Ako da, navesti vrstu nadzora/praćenja koja se preporučuje.
	




Provjeru izvršio/la:

Datum:

[image: ampeu memo_hr2]
image1.jpeg
Frankopanska 26
10000 Zagreb, Hrvatska
t.+385 (0)15005 635
f.+385(0)15005 699
info@mobilnost.hr
www.mobilnost.hr

%

AGENCIJA ZA
MOBILNOST |
PROGRAME EU




image2.jpeg
B Obzor 2020, =UaxessED eTS?n*ing :Xeuropass 63 eurodesk (EEPUS

hrvatska

@l Erasmus+




