



Sound, paper and Physics - Challenge yourself !

Projecto eTwinning

CALENDARIZAÇÃO

Objectivos		2º Período			3º Período			
		Jan	Feb	Mar	Abril	Maio	Junho	Julho
PT	Portugal							
ESLA Agrupamento de Escolas Dra Laura Ayres (ESLA)								
1	O Som							
1.1	Construção de um DST- Professora FQ	Finished						
1.2	Realização de trabalhos - Alunos			1 a 4				
1.3	Implementação da história aos alunos			7 a 11				
2	Videoconferência (CZ-PT (ESLA)- BR)							
2.1	8ºB (15h20min) PT - Apresentação Trabalhos			18				
2.2	8ºC (16h20min) PT - Apresentação Trabalhos			18				
3	Lançamento de aviões de papel (ciência)							
3.1	8ºB (15h20min) PT				22			
3.2	8ºC (16h20min) PT				22			
4	Video Conference (PT(ESLA) - BR)					6		
4.1	8ºB (14h30min) PT - Apresentação dos Trabalhos, Dst e resultados				29			
4.2	8ºC (14h30 min) PT - Apresentação dos Trabalhos, Dst e resultados				29			
5	Construção Aviões de papel (World Record of Guinness)							
5.1	Preparação (11h30 min) PT						3	
5.2	Construção (12 h) PT						3	
6	Exposição							
6.1	Trabalho desenvolvido no âmbito do projeto						1 a 3	
7	Concurso de Lançamento de Foguetões de Água (Alentejo e Algarve)							
7.1	Organização e Dinamização							
7.1	Final						3	
8	Twinspace							
8.1	Dinamização							
8.2	Realização de relatórios e candidatura ao Selo de Qualidade							
ESL Escola Secundária de Loulé								
1	O Som							
1.1	Construção de uma aula digital - professor FQ			1 a 4				
1.2	Aplicação da aula digital aos alunos - prof FQ			1 a 4				
2	Lançamento de aviões de papel (ciência)							
2.1	Turma da ESL				22			
3	Videoconferência (CZ-PT (ESL) - SL)							
3.1	10h30 min PT - Apresentação dos resultados dos lançamentos					17		
4	Construção Aviões de papel (World Record of Guinness)							
4.1	Preparação (11h30 min)						3	
4.2	Construção (12 h)						3	
5	Exposição							
5.1	Três Milénios de Máquinas voadoras						3 jun a 15 jul	
6	Concurso de Lançamento de Foguetões de Água (Alentejo e Algarve)							
6.1	Organização e Dinamização							
7	Twinspace							
7.1.	Dinamização							
7.2	Realização de relatórios e candidatura ao Selo de Qualidade							

cont. CALENDARIZAÇÃO

Objetivos		2º Período			3º Período			
		Jan	Feb	Mar	April	May	June	Jul
CZ	República Checa							
1	O Som							
1.1	Tradução do DST sobre o Som			Até 18				
1.2	Realização de trabalhos sobre o Som			Até 18				
2	Videoconferência (CZ-PT (ESLA)- BR)							
2.1	(16h20min) CZ - Apresentação dos Trabalhos e DST's			18				
2.2	8°C (17h20min) CZ - Apresentação dos Trabalhos e DST's			18				
3	Lançamento de aviões de papel (ciência)							
3.1	Střední průmyslová škola Hranice				18 a 22			
4	Videoconferência (CZ-PT(ESL)- SL)							
4.1	11h30min CZ - Apresentação dos Trabalhos, DST's e Resultados dos Lançamentos					17		
5	Construção Aviões de papel (World Record of Guinness)							
5.1	Preparação (12h30 min) CZ						3	
5.2	Construção (13 h) CZ						3	
6	Twinspace							
6.1	Dinamização							
6.2	Realização de relatórios e candidatura ao Selo de Qualidade							
BR	Brasil							
1	O Som							
1.1	Construção de uma história			Até 18				
1.2	Construção de um DST			Até 18				
2	Videoconferência (CZ-PT (ESLA)- BR)							
2.1	(12h20min) BR - Apresentação DST			18				
2.2	(13h20min) BR - Apresentação DST			18				
3	Lançamento de aviões de papel (ciência)							
3.1	Escola Estadual Afonso Cáfaró, Fernandópolis				18 a 22			
4	Videoconferência (BR-PT)					6		
4.1	(11h30min) BR - Apresentação DST e Resultados dos Lançamentos				29			
5	Construção Aviões de papel (World Record of Guinness)							
5.1	Preparação (8h30 min) BR						3	
5.2	Construção (9 h) BR						3	
6	Twinspace							
6.1	Dinamização							
SL	Eslovénia							
1	O Som							
1.1	Tradução do DST sobre o Som			Até 18				
1.2	Realização de trabalhos sobre o Som			Até 18				
2	Lançamento de aviões de papel (ciência)							
2.1	Šolski center Krško-Sevnica				18 a 22			
3	Videoconferência (CZ - PT(ESL) - SL)							
3.1	(11h30min) SL - Apresentação dos Resultados dos Lançamentos					17		
4	Construção Aviões de papel (World Record of Guinness)							
4.1	Preparação (12h30 min) SL						3	
4.2	Construção (13 h) SL						3	
5	Twinspace							
5.1	Dinamização							
5.2	Realização de relatórios e candidatura ao Selo de Qualidade							

* Digital Story Telling (DST)