

Kasım Ayı Çalışma Takvimi

| | | ETKİNLİKLER | AÇIKLAMALAR |
|-------|-------|--|---|
| KASIM | 14-18 | <p>1-Facebook grubu oluşturulması. 2-Okulda eTwinning panosu hazırlanması, projenin duyurulması. 3-Proje ekibinin oluşturulması ve öğrencilerin Twinspace'e üye yapılması. 4-Okul, ülke, il veya ilçe tanıtım videosu ya da sunusu hazırlanması.</p> | <p>-Kurucu tarafından bir feysbuk proje grubu oluşturulacaktır. Proje uluslararası olduğu için sunular, videolar İngilizce olarak <i>hazırlanabilir</i>. -eTwinning panonuzda proje sertifikasının, eTwinning ve proje logosunun kullanılması önerilir. Logo Twinspace'e ve proje grubuna yüklenecektir. Sertifikayı masa üstünüzde projenin hemen altından indirebilirsiniz.</p> |
| | 21-25 | <p>1-Artırılmış gerçeklik (AR) uygulaması hakkında webinar düzenlenmesi. 2-Quiver, Chromville, Karekod uygulamalarının tanıtılması. 3-AR ile ilgili okul panosunda bilgilendirme yapılması. 4-Nikola Tesla ile ilgili pano hazırlanması.</p> | <p>-Panoların Artırılmış Gerçeklik(AR) ve Kare Kod(QR) yardımı ile hazırlanması projemize uygunluk açısından iyi olacaktır. -Nikola Tesla ile ilgili belgesel veya Prestij adlı filmin Tesla ile ilgili olan kısımlarını öneririz.</p> |
| | 28-02 | <p>1-ClassDojo'nun tanıtılması. 2-Class Dojo uygulamasının okulda kullanılması. 3-Artırılmış Gerçeklik teknolojisinin okulda bulunan çeşitli resim, afiş gibi yerlerde kullanılması. 4-GoogleDocs ve SurveyMonkey hakkında bilgilendirme yapılması. 5-"Bilim ve Teknolojiyi Hakkında Ne kadar Biliyorum?" isimli bir anket düzenlenmesi.</p> | <p>1-Koridorlarda asılı resimler, okul logosu, panolar gibi yerlerde AR kullanılabilir. 2-Anket GoogleDocs, SurveyMonkey kullanılarak online olarak da yapılabilir, yazılı olarak hazırlanan anket soruları proje ekibi tarafından okulda öğrenci ve öğretmenlere soru-cevap ve video kaydı şeklinde uygulanabilir.</p> |

Kasım Ayı Çalışma Takvimi

Proje Takviminin Tümüne Yönelik Açıklamalar:

1-Takvimin tümü ilk hafta içinde paylaşılacaktır.

2-Proje takımımız ilkokul, ortaokul ve liselerden oluşuyor. Bu sebepten, bazı etkinliklerin her yaş seviyesine uygulanma imkanı olmayabilir, bu durumda bir başka uygulama bulunabilir.

3-Bina yapısı, teknolojik olanaklar her okulda benzer şartlarda olmayabilir, bu durumda etkinlikler yapılabildiği ölçüde olabilir.

4-Proje takvimine elimizden geldiği kadar uymaya çalışmak birbirimizden ilham almak açısından da iyi olacaktır. Takvimimizde elbette esneklikler olabilir. Kar tatilleri, TEOG sınavları, YGS, LYS sınavı hazırlıkları tüm okulların takvime aynı zamanda uymasına engel olabilir, bu durumda birbirimizi anlayışla karşılarız diye düşünüyoruz.

5-Twinspace'te her okul şimdiden sayfa oluşturmalı, proje sonu geldiğinde düzenleme yapmak yorucu olabilir. UDS'nin kalite etiketi başvurularında bu sayfaları incelemekte olduğunu hatırlatmak isteriz.

6-Yapılan etkinliklerin feysbuk grubunda paylaşılması ve Twinspace'te paylaşarak proje günlüğüne yazılması önemlidir.

7-Takvime önerileriniz doğrultusunda ekleyebileceklerimizin olmasından mutluluk duyarız.

TESLA.