

## ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ЗАЕДНО ЗА УСПЕХ В ЕВРОПА“

№	ДАТА	ДЕЙНОСТ	ИЗПЪЛНИТЕЛ
1	08.2017 - 09.2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Сключване на договор с Националната агенция.</li> <li>✓ Писмено споразумение за финансова обезпеченост на проекта.</li> <li>✓ Предоставяне на подробна информация относно предстоящия проект.</li> </ul>	ПТГ "Цар Симеон Велики"
2	09.2017 - 10.2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Сключване на договор с партньорската организация и меморандум за разбирателство.</li> <li>✓ Регламентиране на финансовите и договорните отношения.</li> <li>✓ Подбор на персонал за участие в мобилността.</li> </ul>	ПТГ "Цар Симеон Велики"
3	10.2017 - 11.2017	Разпространение на информация за проекта сред родители, ученици, настоятелство и общественост.	ПТГ "Цар Симеон Велики"
4	11.2017- 01.2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Селекция на ползвателите: тестове, подаване на справки от класните ръководители за учениците, покриване на критериите. Текуща оценка.</li> <li>✓ Осигуряване на мотивирани участници в практиката.</li> <li>✓ Сключване на индивидуални договори с крайните ползватели и тристранни споразумения за качествено провеждане на практиката като гаранция на спазване на задълженията от страна на учениците.</li> </ul>	ПТГ "Цар Симеон Велики" ADC College
	08.2018 - 10.2018		
5	01.2018 - 03.2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Провеждане на предварителната културна, педагогическа и езикова подготовка с крайните ползватели.</li> <li>✓ Гарантирано ниво на езикова компетентност на учениците.</li> <li>✓ Организиране и провеждане/<b>25.03.2018 – 31.03.2018</b>/ на планираната мобилност на персонал - 5 участници</li> </ul>	ПТГ "Цар Симеон Велики" ADC College
	10.2018 - 12.2018		
6	03.2018 - 06.2018	<p>Организационна подготовка за предстоящата мобилност на ученици:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ необходими документи при пътуване,</li> <li>✓ сключване на застраховка,</li> <li>✓ осигуряване на автобусен / жп транспорт, закупуване на самолетни билети.</li> <li>✓ авансов банков превод към партньора.</li> </ul>	ПТГ "Цар Симеон Велики"
	12.2018 - 01.2019		
7	07.2018	<p>Провеждане на планираните мобилности в ЛОНДОН: <b>08.07.2018 – 20.07.2018</b> и <b>03.02.2019 – 16.02.2019</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ настаняване на участниците;</li> <li>✓ запознаване с работната програма и наставниците;</li> <li>✓ провеждане на практиката;</li> <li>✓ наставничество и мониторинг; оценка и сертифициране.</li> </ul>	ПТГ "Цар Симеон Велики", ADC College
	02.2019		

<b>8</b>	08.2018	Организиране и провеждане/ <b>12.08.2018 – 18.08.2018</b> / на планираната мобилност на персонал - 5 участници	ПТГ "Цар Симеон Велики", ADC College
<b>9</b>	07.2018 - 10.2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Информация от приемащата организация, оценки от наставниците.</li> <li>✓ Оценка на резултативността на практиката.</li> <li>✓ Индивидуални отчети на ползвателите.</li> <li>✓ Признание на практическото обучение.</li> </ul>	ПТГ "Цар Симеон Велики", ADC College
	02.2019 - 05.2019		
<b>10</b>	05.2019 - 06.2019	Разпространение на резултатите: медийни изяви, организиране на срещи и семинари, публикуване на създадения от участниците сайт.	ПТГ "Цар Симеон Велики"
<b>11</b>	06.2019 - 08.2019	Изготвяне на окончателен отчет. Приключване на проекта.	ПТГ "Цар Симеон Велики"